

LA MÉTROPOLE CADRE DE VIE
RÉALISE POUR VOUS

REQUALIFICATION DU COURS LIEUTAUD MARSEILLE 1^{ER} ET 6^E



LA METROPOLE
Cadre de vie

MARSEILLE CHANGE

LETTRE INFO / N°04 / PHASE 1

Fin des travaux
janvier 2020

DU BOULEVARD BAILLE À LA RUE DIEUDÉ

ICI TRAVAUX RÉALISÉS

Les travaux réalisés dans cette première phase se distinguent en trois sections.

- La section 1 s'étend du boulevard Baille à la rue de Village,
- La section 2 de la rue de Village à la rue des Bergers,
- La section 3 de la rue des Bergers à la rue Dieudé.

Sur les sections 1 et 2, a été réalisé le basculement du balisage côté pair.


Sur les sections 1 et 2 côté impair, les revêtements et la pose du mobilier urbain sont achevés.

Sur les sections 1 et 2 côté pair, ont été réalisés les démolitions des trottoirs et la pose des réseaux divers.

Sur la section 3 a été achevée la pose des bordures et les structures du futur revêtement. La pose du pavage sur le futur carrefour boulevard Louis Salvator, boulevard Théodore Thurner, Cours Lieutaud et sur les trottoirs est en cours.



Pose des réseaux divers.



Réalisation du caniveau boulevard Thurner.



Pavage du Cours Lieutaud.

Pour les sections 1 et 2 côté pair, seront réalisées les fosses de plantation pour les arbres, la pose des bordures et du revêtement de surface.

Pour la section 3, la pose des pavés commencera ainsi que le basculement du balisage côté pair.



Pose des bordures et caniveaux boulevard Thurner.



Terrassement des fosses d'arbre.

ICI nous vous informons

Pendant toute la durée des travaux, un dispositif d'information continue est mis à la disposition des riverains et de toutes les personnes concernées par le projet.

Pour être mieux informé

Mail : travaux.lieutaud@ampmetropole.fr - Tél : 04.90.99.71.33

Suivez l'évolution du chantier sur www.marseillechange.fr

Durant toute la durée du chantier, les circulations piétonnes sont maintenues et les commerces restent accessibles.

LES ACTEURS DU CHANTIER

Maître d'ouvrage / Métropole Aix-Marseille-Provence – Pôle Infrastructures

Maître d'œuvre / Groupement TANGRAM Architectes / DONJERKOVIC Architectes / LATERALE / ARTELIA Ville et Transports

Coordonnateur SPS / BUREAU VERITAS

Entreprises /
 Lot N°1 - VRD : GREGORI PROVENCE
 Lot N°2 - Eclairage public et signalisation lumineuse tricolore : SPIE CITYNETWORKS / NOEL BERANGER
 Lot N°3 - Aménagements paysagers : PAYSAGES MEDITERRANEENS / MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT

OPÉRATION RÉALISÉE AVEC

